

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO BICICLETA SOLIDÁRIA

4 - Atividades e Cronograma												
Ciclo do período que o projeto irá desenvolver-se. O Cronograma do Plano de Trabalho considera Mês 01, Mês 02 e assim por diante, entendendo que o mês 01 será considerado a partir do mês seguinte no qual ocorrer o resgate do recurso junto ao FMDCA no ano 2019. O Repasse ocorreu no dia 29/01/2020												
Atividade	Mês de Realização											
	Mês01	Mês02	Mês03	Mês04	Mês05	Mês06	Mês07	Mês08	Mês09	Mês10	Mês11	Mês12
Planejamento e logística – definir, mapear e classificar fatores de influência para a construção de uma cultura da ciclomobilidade	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho							
Compra dos Materiais permanentes e contratações de assessoria	Fevereiro	Março	Abril									
Cadastramento e engajamento no projeto – Empréstimo das Bicletas		Março	Abril	Maio	junho	Julho	Agosto					
Atividades Formativas/cidadania		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto					
Passeio Ciclístico				Maio			Agosto					
Campanhas de conscientização Debate Ciclomobilidade nas escolas E discutir o acesso à cidade			Abril			Julho						
Intervenções Urbanas de grafite e jardinagem		Março		Maio		julho						
Oficinas de Capacitação e Formação		Março	Abril	Maio								
Montagem e Manutenção das bicicletas		Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto					
Oficinas de Mecânica de Bicletas			Abril		Junho		Agosto					
Verificação e acompanhamento	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto					

